



Miasto Dębica



Dębica, dnia 12.10.2010r.

BZP.341-30-6/10

## ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Zadaszenie placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego – budowa kontenerowego budynku sanitariatu**”.

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

### **Wykonawca A:**

**1.Pytanie:** Zwracamy się z pytaniem dotyczącym terminu wykonania zamówienia. Zamawiający w SIWZ podał że:

- termin wykonania zamówienia: 15.12.2010r.
  - termin wykonania dokumentacji projektowej: 14 dni od dnia zawarcia umowy.
- Ponadto Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do „pozyskania mapy do celów projektowych”.

Biorąc pod uwagę czasookres niezbędny do pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych, dokonania uzgodnień w GZUD, uzyskania warunków przyłączy i pozostałych niezbędnych warunków, oraz czas na uzyskanie decyzji w sprawie zmian w pozwoleniu na budowę, który ustawowo wynosi 30 dni + 14 dni na uprawomocnienie się decyzji, należy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że żądany termin zakończenia jest zbyt krótki na realizację całego zadania.

**Pytanie:** Biorąc pod uwagę w/w terminy, czy Zamawiający może zmienić zapis dotyczący terminu wykonania przedmiotu zamówienia np. na zapis „termin wykonania zamówienia w terminie 2 miesiące od daty uprawomocnienia się decyzji o zmianie pozwolenia na budowę”?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada mapę do celów projektowych (patrz. Program funkcjonalno-użytkowy cz. II pkt.1 ppkt.1.5) i udostępni ją Wykonawcy, który realizować będzie zamówienie.

Przyłącza do sieci wod-kan. są już wykonane, należy jedynie wykonać włączenie do istniejącej sieci - mapkę z inwentaryzacją sieci dołączono do opisu przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający deklaruje współpracę w sprawie możliwie szybkiego rozpatrzenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.

Na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę zadania oraz budynku sanitariatu strony postępowania nie wniosły żadnych uwag. W celu zachowania określonego

terminu, Zamawiający ze swej strony poczyni rozliczne starania mające na celu szybkie uzyskanie decyzji zmieniającej warunki pozwolenia.

W konsekwencji z zakresu zamówienia zawartymi we wzorze umowy i opisie przedmiotu zamówienia wykreśla się zapis dotyczący mapy do celów projektowych.

**Z-ca BURMISTRZA**  
**mgr inż. Andrzej Reguła**