



Miasto Dębica



Dębica, dnia 24.08.2007r.

IN.2222-7-3 / 07

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: protestu złożonego przez wykonawcę na postanowienia specyfikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębicy – opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu Spójności”

Rozstrzygnięcie protestu

W związku z protestem złożonym przez Wykonawcę w dniu 16 sierpnia 2007r. Zamawiający Gmina Miasta Dębicy informuje, iż zgodnie z art. 183 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.) protest został uwzględniony w zakresie żądania zmiany postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących zmiany terminu realizacji. Natomiast protest zostaje nieuwzględniony w zakresie żądania długości zmiany terminu realizacji zamówienia.

Uzasadnienie

Wykonawca złożył protest wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt. 8 Części I – Instrukcja dla Wykonawców – dotyczących terminu realizacji zamówienia. Protestujący postuluje, iż termin zawarty w SIWZ tj. 45 dni jest terminem niewystarczającym i stanowczo ograniczającym konkurencyjność postępowania. Protestujący żąda zwiększenia terminu realizacji zamówienia do 120 dni od daty zawarcia umowy, argumentując swoje żądanie doświadczeniem i znajomością stopnia skomplikowania opracowania.

Jednakże Zamawiający zwrócił się do Instytucji Współfinansujących o opinię w sprawie terminu realizacji porównywalnych usług o zakresie i wielkości tożsamym z niniejszym zamówieniem. Średni czas przygotowania porównywalnego opracowania wynosi 3 miesiące od daty zawarcia umowy, tym samym Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia na **3 miesiące od daty zawarcia umowy**.

Tym samym należy zmienić podany w Specyfikacji i druku oferty termin realizacji zamówienia z 45 dni na **3 miesiące od daty zawarcia umowy**.

Wszystkie pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Termin składania ofert zgodnie z pismem z dnia 17-08-2007r. upływa w dniu 27-08-2007r. do godz. 10⁰⁰.

Naczelnik Wydziału Inwestycji
mgr inż. Grażyna Rymut