

0048 61 8649300


**Grontmij Polska**

**Grontmij Polska Sp. z o. o.**  
 ul. Ziębicka 35  
 60-164 Poznań  
 tel. +48 61 864 93 00  
 fax +48 61 864 93 01  
 e-mail: info.pl@grontmij.pl  
 www.grontmij.pl



**Zamawiający:**  
**Gmina Miasta Dębica**  
**ul. Ratuszowa 2**  
**39-200 Dębica**  
**Fax; 014 68 38 161**

**Protestujący:**  
**Grontmij Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Ziębicka 35**  
**60-164 Poznań**

**Data:** Poznań, dn. 16.08.2007  
**No:** GP/KIW/3475/07

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Dębicy – opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu Spójności”.

### PROTEST

Jako Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego na usługę pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Dębicy – opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu Spójności” (dalej powoływany jako „postępowanie o udzielenie zamówienia”) – działając na podstawie przepisów art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. dalej zwana jako „Pzp”) wnosimy niniejszy protest wobec określenia terminu realizacji zamówienia w sposób uniemożliwiający wykonanie go w całości oraz należycie w wyznaczonym terminie tj. 45 dni od daty zawarcia umowy.

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 Pzp.

Protestujący wnosi o:

- Zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 8 Części I – Instrukcja dla Wykonawców poprzez wydłużenie okresu realizacji zamówienia do 120 dni licząc od daty zawarcia umowy

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY  
 Wydział Inwestycji

data wpł. 16.08.07  
 nr 1430

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140225

NIP 522-000-41-90 REGON 006744144

ING Bank Śląski S.A. w Poznaniu IBAN 19 1050 1520 1000 0022 7857 3262 SWIFT INGBPLPW  
 Wysokość kapitału zakładowego 3 099 500,00 PLN

P. Siemudli

0048 61 8649300

## UZASADNIENIE

### Istotne elementy stanu faktycznego

Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym opublikowanym w dniu 10.08.2007 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębicy zamieścił zapisy naruszające zasadę uczciwej konkurencji które jednocześnie uniemożliwiają realizację zamówienia w całości w sposób należyty.

Zamawiający w ww. ogłoszeniu w Części I: *Instrukcja dla wykonawców* zamieścił zapisy:

- 1). w pkt 8.- termin wykonania zamówienia: **45 dni od daty zawarcia umowy**

### Zarzuty protestu

Zdaniem Protestującego, zamieszczenie w ogłoszeniu przez Zamawiającego ww. warunku udziału w postępowaniu narusza art. 7 ust. 1 - zasadę uczciwej konkurencji, poprzez ograniczenie równego dostępu do zamówienia wszystkim Wykonawcą. Zamawiający określając 45 dniowy termin realizacji zamówienia, znacząco zawęża grupę Wykonawców mogących zrealizować przedmiotowe zamówienie.

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresie usługi powszechnie dostępne a zatem ilość podmiotów mogących wykonać to zamówienie jest bardzo duża. Określenie, tak krótkiego terminu realizacji zamówienia, w nieuzasadnionych okolicznościach powoduje rażące ograniczenie konkurencyjności. Jednoznacznie należy zaznaczyć, iż zamówienia o tożsamym zakresie realizowane są w znacznie dłuższym czasie np. 120 dni.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierza zlecić przygotowanie:

- (a) **Studium Wykonalności** z uwzględnieniem wymaganego zakresu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla inwestycji współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz wymagań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Środowiska.
- (b) **Oceny/Raportu oddziaływania na środowisko** zgodnie z zakresem zawartym w art. 52 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i wymami instytucji dofinansujących.
- (c) **Wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności** stosownie do oficjalnie wymaganego wzoru na dzień składania wniosku.

Zadaniem wykonawcy będzie, zatem opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności w perspektywie programowania 2007 – 2013.

Grontmij Polska Sp. z o.o. od kilku lat zajmuje się z powodzeniem przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych do Funduszu Spójności. Nasze doświadczenie potwierdza, iż dla prawidłowego przygotowania rozpatrywanego przedmiotu zamówienia (Studium Wykonalności, Oceny/Raportu oddziaływania na środowisko, Wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności) niezbędna jest zmiana zakładanego przez Zamawiającego terminu wykonania usługi z 45 dni do co najmniej 120 dni od daty zawarcia umowy.

Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako jedna z podstawowych instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie projektów finansowanych z Funduszu ISPA/Spójności oraz jednostka zamawiająca podobnego typu opracowania co Gmina Miasta Dębica (przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności wraz z niezbędnymi załącznikami), od wielu lat konsekwentnie stosuje podobne podejście dotyczącą okresu wykonywania usług o profilu zbliżonym do przedmiotowego zamówienia.

**Jest to okres minimum 120 dni kalendarzowych. Okres ten pozwala na zapewnienie prawidłowości przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przez wykonawcę oraz odpowiedni udział zamawiającego w weryfikacji materiału.**

0048 61 8649300


Jesteśmy przekonani, że termin 45 dni, przeznaczony na wykonanie zamówienia, nie zapewni realizacji całości zamówienia (zgodnie z SIWZ) lub będzie miał wpływ na niemożność dotrzymania odpowiednich standardów jakościowych, do których zapewnienia po wykonaniu każdego z elementów prac zobligowany jest wykonawca. **Termin ten, naszym zdaniem, nie uwzględnia również czasu niezbędnego do weryfikacji przez samego Zamawiającego poszczególnych części dokumentacji warunkujących rozpoczęcie następujących po sobie faz prac.**

#### Legitymacja Protestującego do złożenia protestu

Zgodnie z art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 1 i 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje legitymacja do złożenia protestu w przypadku, gdy jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. W przedmiotowej sprawie Zamawiający określił termin realizacji zamówienia w sposób uniemożliwiający wykonanie całego przedmiotu zamówienia, co naruszyło interes prawny Protestującego, wyrażający się w pozbawieniu możliwości złożenia oferty zgodnej z SIWZ a co jest z tym związane z prawem udzielenia zamówienia oraz uzyskania wiążących się z tym korzyści, przy jednoczesnym poniesieniu kosztów wiążących się z przygotowaniem oferty.

Z poważaniem,

PROKURENT  
  
Maciej Chrzanowski

 Grontmij Polska sp. z o.o.  
ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań  
tel. 061 8649300 fax 061 8649301  
NIP 522-000-41-90 Regon 006744144  
①

Załącznik do protestu:

1. KRS Grontmij Polska Sp. z o.o.