



IN

Nasz znak: TT/42/2009
Dnia: 25 marca 2009 r.

**URZĄD MIEJSKI
W DĘBICY**
Wydział Inwestycji
Ul. Ratuszowa 2
39-200 DĘBICA

dot.: mała obwodnica północna.

W związku z przeprowadzoną analizą zabezpieczenia komunikacji pojazdów ciężarowych i osobowych do i z Tikkurila Polska S.A. na okres realizacji przedmiotowej inwestycji w ciągu ul. Mościckiego należy z wykonawcą robót drogowych uzgodnić następujące sprawy:

1.1. Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do ronda na ul. Mościckiego zostanie zrealizowana w II-óch etapach:

Etap I - odcinek od skrzyżowania obwodnicy z ul. Mościckiego do poza wjazd do Tikkurila Polska – Brama Towarowa.

Etap II – odcinek od I-go etapu do ronda na ul. Mościckiego.

1.2. Organizacja dojazdu do Tikkurila Polska samochodów ciężarowych i osobowych w poszczególnych etapach realizacji budowy obwodnicy odbywać się będzie zgodnie z załączonym planem komunikacji.

1.3. Inwestor zobowiązuje się uzyskać zezwolenie na przejazd pustymi pojazdami ciężarowymi typu „TIR” dla następujących tras na okres realizacji:

Etap I – kierunek TARNÓW → ul. Kosynierów Raclawickich → ul. Świętosława → ul. Sandomierska → ul. Metalowców → ul. Mościckiego

Etap II – kierunek RZESZÓW → od skrzyżowania drogi z Zawady z ul. Sandomierską → ul. Świętosława → Nowa obwodnica → ul. Mościckiego.

Realizacja etapowa budowy drogi oraz proponowana organizacja ruchu jest jedyną opcją nie stwarzającą utrudnienia dla normalnego funkcjonowania zakładu.

Ponadto prosimy o uwzględnienie na etapie realizacji inwestycji:

1. Koszt przeniesienia wykołownicy na bocznicę własnej Tikkurila Polska zostanie ujęty w operacie szacunkowym jako odszkodowanie pokrywające w całości koszt przeniesienia wg oferty kosztorysowej / kosztorys w załączeniu/.
2. Na etapie realizacji robót elektrycznych Inwestor przekaze wykonawcy robót Notatkę spisana w dn. 19.05.2008 r. w sprawie warunków przebudowy kabli nn należących do Tikkurila Polska / Notatka jest w posiadaniu Inwestora/.

Osobą upoważnioną do koordynacji w/w prac z ramienia Tikkurila Polska S.A. jest Pan Mirosław Michalski, tel. 014 680 58 01, GSM 602 698 608

k/o:
TT w/m

DYREKTOR
ds. Technicznych
PROKURENT
Waldemar Kuczyński

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
Wydział Inwestycji

data wpt. 30.03.09
nr 615

PLAN KOMUNIKACJI SAMOCHODOW NA CZAS WYKONYWANIA UL. MOŚCICKIEGO

KOMUNIKACJA POJAZDOWI PRZEJAZDOWI
I OSOBOWYCH NA CZAS WYKONYWANIA
ODCINKA DRUGI

KOMUNIKACJA DWU NA CZAS
WYKONYWANIA ODCINKA DRUGI DEBICA



DEBICA

DEBICA

ORIENTACJA

1:10000

BRAMA TOWAROWA
BRAMA OSOBOWA

OS. PRZESOWSKA
POLNO

OS. ANIKIEWICZA

OS. PRZESOWSKA

OS. ŚWIĘTOJANA

Pustyna

Pustyr
1.23